

CRONOGRAMA

PPA - Plano Plurianual 2018/2021

LOA - Lei Orçamentária - 2018

1. Nomeação da Equipe Técnica e definição do Cronograma de Ações e Calendário de Atividades. (01/05 a 21/05/2017).

2. Elaboração da Base Estratégica (período de 22/05 a 15/06/2017).

Câmaras Técnicas com os Secretários e Gestores, orientados pela Equipe Nomeada para as Funções de Coordenação e Elaboração do Plano Plurianual:

- ✓ Base Estratégica, estudos do Plano de Governo, ações setoriais existentes e novas, para o cumprimento dos projetos de Governo;
- ✓ Avaliação da situação atual das ações existentes;
- ✓ Levantamento pelos dirigentes municipais das ações em andamento em sua área e das demandas da população por novas ações;
- ✓ Definição dos Macro-Objetivos;
- ✓ Criação de Novos Programas;

3. Consolidação das Metas (período de 16/06 a 30/06/2017).

Fase Interna de Consolidação e codificação dos Programas Novos e dos Atuais, verificação de compatibilidade e definição dos setores e gestores responsáveis por cada programa.

- ✓ Definição das Ações para alcançar as metas definidas nos Programas;
- ✓ Compatibilidade das Ações, Projetos e Atividades, com o Programa de Governo;
- ✓ Definição das Metas e Indicadores;
- ✓ Gestor do Programa - Órgão responsável;
- ✓ Verificação da disponibilidade dos recursos, para realização das ações constantes nos Programas;
- ✓ Observação às Vinculações obrigatórias e constitucionais / limites;

4. Participação Popular - Audiências Públicas (período de 01/07 a 15/07/2017).

Participação Popular, coleta das informações e as demandas da população:

- ✓ Realização de reuniões técnicas e Audiências Públicas com a Sociedade Organizada, para apresentação e discussão dos Programas continuados e os criados;
- ✓ Audiências Públicas abertas a toda População para apresentação e discussão do Plano;

5. Avaliação das sugestões/demandas e consolidação (período de 16/07 a 30/07/2017).

Equipe Técnica de Elaboração, juntamente com os Gestores, avaliam as sugestões, verificam as restrições orçamentárias e consolidam os dados:

- ✓ Verificar a viabilidade e a legalidade das sugestões apresentadas;
- ✓ Consolidar as sugestões e propostas de mudanças ao Plano;

6. Apresentação do Projeto de Lei PPA 2018/2021 e LOA/2018 ao Legislativo - Prazo 15/08/2017

- ✓ Encaminhar os Projetos de Lei ao Legislativo Municipal;